

DOCUMENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS DE REQUISITOS

Contrato CDP-IA-2025-001 | Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Número de Contrato	CDP-IA-2025-001
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
Encargado del documento	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Fecha de elaboración	14 de mayo de 2026
Versión del documento	v1.0
Estado del documento	Activo – En revisión por las partes
Clasificación	Confidencial

1. Propósito del Documento

El presente documento tiene como objetivo registrar, evaluar, controlar y dar trazabilidad a todas las solicitudes de cambio de requisitos surgidas durante la ejecución del Contrato CDP-IA-2025-001, conforme al procedimiento de gestión de cambios acordado por las partes en la Cláusula Sexta (obligaciones del Contratante) y el cronograma del Anexo No. 2.

Todo cambio al alcance, cronograma, entregables o condiciones técnicas del contrato debe quedar documentado en este registro antes de su implementación, y requiere la aprobación formal de ambas partes mediante Otrosí o Acta de Acuerdo, según corresponda a la magnitud del impacto.

2. Alcance y Aplicabilidad

Este documento aplica a cualquier modificación sobre:

- Requisitos funcionales de los 6 módulos del aplicativo (Cláusula Segunda).
- Entregables definidos en el Anexo No. 2 (Cronograma de Actividades).
- Especificaciones técnicas del Documento de Especificaciones Técnicas (Anexo No. 4).
- Hitos de pago de la Cláusula Cuarta.
- Plazos y fases del cronograma del proyecto.
- Condiciones de garantía post-entrega (Cláusula Quinta).

3. Procedimiento de Gestión de Cambios

Las solicitudes de cambio seguirán el siguiente flujo de aprobación:

Paso	Actividad	Responsable	Plazo
1	Identificación y documentación del cambio en este registro.	Parte solicitante	Inmediato al identificar la necesidad
2	Análisis de impacto (alcance, tiempo, costo, calidad).	Neurova Digital S.A.S.	2 días hábiles
3	Presentación formal al Supervisor del Contratante.	Directora de Proyecto	Al día siguiente del análisis
4	Revisión y decisión (aprobar / rechazar / diferir).	Ambas partes	5 días hábiles (conforme Cláusula Sexta)
5	Firma de Otrosí o Acta de Acuerdo si hay impacto contractual.	Representantes Legales	Antes de implementar el cambio
6	Actualización del cronograma, DET y demás documentos.	Neurova Digital S.A.S.	2 días hábiles post-aprobación
7	Seguimiento y cierre del cambio en registro.	Directora de Proyecto	Al completar la implementación

4. Resumen Ejecutivo de Cambios

La siguiente tabla consolida todas las solicitudes de cambio registradas a la fecha de elaboración de este documento:

ID	Módulo	Solicitante	Prioridad	Estado	Impacto Costo
CR-001	Módulo 2 – Análisis Predictivo	Carlos A. Morales	Alta	Aprobado	+\$ 8.000.000 COP
CR-002	Módulo 4 – Integración con Sistemas	Laura V. Torres	Alta	Aprobado	+\$ 4.500.000 COP
CR-003	Módulo 3 – Gestión de Usuarios (RBAC)	Carlos A. Morales	Media	En evaluación	+\$ 2.000.000 COP
CR-004	Fase 6 – Entrega Final / Soporte	Laura V. Torres	Baja	En evaluación	+\$ 3.000.000 COP
TOTAL IMPACTO ADICIONAL					\$ 17.500.000 COP*

* El impacto total en costo corresponde únicamente a los dos cambios aprobados (CR-001 y CR-002: \$12.500.000 COP). Los cambios CR-003 y CR-004 se encuentran en evaluación y su impacto (\$5.000.000 COP) está sujeto a aprobación formal.

5. Detalle de Solicitudes de Cambio

A continuación se presenta el registro detallado de cada solicitud de cambio identificada durante la ejecución del contrato:

Solicitud de Cambio – CR-001	
Fecha de solicitud	12/05/2026
Solicitante	Carlos A. Morales Peña
Rol / Cargo	Gerente General – Contratante
Módulo / Área afectada	Módulo 2 – Análisis Predictivo
Descripción del cambio	Aumentar de 3 a 5 los tipos de reportes inteligentes configurables. Agregar reporte de análisis de sentimientos de clientes y reporte de proyección de demanda mensual.
Justificación	Nueva directriz estratégica del área comercial requiere mayor cobertura analítica para toma de decisiones.
Impacto en alcance	Alto – se requieren 2 nuevos modelos de IA entrenados y sus respectivas interfaces de configuración.
Impacto en tiempo	+15 días hábiles en Fase 3 (Desarrollo Núcleo IA).
Impacto en costo	+\$ 8.000.000 COP (mano de obra especializada y entrenamiento de modelos adicionales).
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Aprobado / Revisado por	Ambas partes – Reunión 12/05/2026

Solicitud de Cambio – CR-002	
Fecha de solicitud	13/05/2026
Solicitante	Laura V. Torres Gómez
Rol / Cargo	Directora de Proyecto – Contratista
Módulo / Área afectada	Módulo 4 – Integración con Sistemas
Descripción del cambio	Ampliar integración para incluir conector nativo con plataforma de facturación electrónica (SIIGO Nube), adicional al ERP y CRM originalmente contemplados.

Justificación	El Contratante ha migrado su facturación a SIIGO Nube durante la fase de inicio; la integración es indispensable para la trazabilidad financiera automatizada.
Impacto en alcance	Medio – desarrollo de API connector y pruebas de integración adicionales.
Impacto en tiempo	+8 días hábiles distribuidos entre Fase 3 y Fase 4.
Impacto en costo	+\$ 4.500.000 COP (desarrollo del conector y licencias de prueba SIIGO).
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Aprobado / Revisado por	Ambas partes – Acta del 14/05/2026

Solicitud de Cambio – CR-003

Fecha de solicitud	14/05/2026
Solicitante	Carlos A. Morales Peña
Rol / Cargo	Gerente General – Contratante
Módulo / Área afectada	Módulo 3 – Gestión de Usuarios (RBAC)
Descripción del cambio	Incorporar autenticación multifactor (MFA) obligatoria para roles de administrador y gerencia. Incluir inicio de sesión con Google Workspace corporativo.
Justificación	Nuevos lineamientos de ciberseguridad empresarial adoptados en abril 2026 exigen MFA en todos los sistemas críticos.
Impacto en alcance	Medio – integración con proveedor de identidad (Google Workspace) y flujos de MFA.
Impacto en tiempo	+5 días hábiles en Fase 3.
Impacto en costo	+\$ 2.000.000 COP (horas adicionales de desarrollo y pruebas de seguridad).
Prioridad	Media
Estado	En evaluación
Aprobado / Revisado por	Pendiente de firma de Otrosí

Solicitud de Cambio – CR-004

Fecha de solicitud	14/05/2026
Solicitante	Laura V. Torres Gómez
Rol / Cargo	Directora de Proyecto – Contratista
Módulo / Área afectada	Fase 6 – Entrega Final / Soporte

Descripción del cambio	Extender el período de garantía técnica post-entrega de 30 a 60 días calendario, incluyendo soporte 8x5 con tiempo de respuesta máximo de 4 horas para incidencias críticas.
Justificación	La complejidad de la integración con múltiples sistemas eleva el riesgo de incidencias en producción. Se recomienda mayor cobertura para proteger la operación del Contratante.
Impacto en alcance	Bajo – ajuste en condiciones de garantía sin cambio en funcionalidades.
Impacto en tiempo	Sin impacto en cronograma de desarrollo.
Impacto en costo	+\$ 3.000.000 COP (costo adicional de soporte por 30 días extra).
Prioridad	Baja
Estado	En evaluación
Aprobado / Revisado por	Pendiente de firma de Otrosí

6. Impacto en el Cronograma Contractual

Con base en los cambios aprobados (CR-001 y CR-002) y los que se encuentran en evaluación (CR-003 y CR-004), se proyecta el siguiente impacto sobre las fases del contrato:

Fase	Fecha original	Días adicionales	Nueva fecha estimada
Fase 3 – Núcleo IA	Jul – Sep 2026	+23 días hábiles*	Hasta 1 Nov 2026 (estimado)
Fase 4 – Integración/Pruebas	Sep – Oct 2026	+8 días hábiles*	Ajuste proporcional
Fase 6 – Entrega Final	Nov 2026 (1 Nov)	A definir en Otrosí	Pendiente de negociación
Garantía post-entrega	30 días	+30 días (CR-004, si aprobado)	60 días calendario

* Los días adicionales incluyen impacto de CR-001 (+15 días) y CR-002 (+8 días). CR-003 (+5 días) está pendiente de aprobación.

7. Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
v1.0	14/05/2026	Brayan I. Ruiz Camacho	Creación inicial del documento – registro de CR-001 a CR-004.

8. Firmas y Aprobaciones

Las partes suscriben el presente documento en señal de conocimiento y conformidad con los cambios registrados, sin perjuicio de los Otrosí que deban formalizarse según su impacto contractual.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
Carlos Andrés Morales Peña Representante Legal Grupo Empresarial Santander S.A.S. NIT: 900.123.456-7 Fecha: _____	Laura Valentina Torres Gómez Representante Legal / Directora de Proyecto Neurova Digital S.A.S. NIT: 901.234.567-8 Fecha: _____

Nota: Los cambios CR-003 y CR-004 requieren la firma de un Otrosí al contrato principal CDP-IA-2025-001 antes de su implementación, conforme a la Cláusula Décima Primera y el procedimiento establecido en el numeral 3 de este documento.