

Acta de Levantamiento de Requisitos

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales **Contrato Asociado:** CDP-IA-2025-001 **Fecha de Elaboración:** 14 de mayo de 2026 **Elaborado por:** Manus AI

1. Información General del Proyecto

Campo	Detalle
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
Encargado	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Duración del Proyecto	6 meses (1 de mayo de 2026 al 1 de noviembre de 2026)
Metodología	Scrum adaptado (sprints de 2 semanas)
Herramienta de Gestión	Jira Software

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar, desarrollar, implementar y entregar un aplicativo de software basado en Inteligencia Artificial orientado a la gestión y automatización de procesos internos de Grupo Empresarial Santander S.A.S., conforme a los requerimientos funcionales y técnicos acordados.

2.2 Objetivos Específicos

- Automatizar flujos de trabajo mediante modelos de IA para optimizar la operatividad empresarial.
- Desarrollar un módulo de análisis predictivo con generación de reportes inteligentes y configurables.
- Implementar un sistema de gestión de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC).
- Integrar el aplicativo con los sistemas existentes del Contratante (ERP, CRM u otros).
- Garantizar la auditoría y trazabilidad completa de los procesos automatizados.
- Proporcionar un panel de administración y monitoreo en tiempo real del sistema.
- Transferir al Contratante todos los derechos patrimoniales de autor sobre el software desarrollado.

3. Requisitos Funcionales (Módulos del Sistema)

El aplicativo debe contar con los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Descripción
Módulo 1	Automatización de flujos de trabajo mediante modelos de Inteligencia Artificial.
Módulo 2	Análisis predictivo y generación de reportes inteligentes (mínimo 3 tipos configurables).
Módulo 3	Gestión de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC).
Módulo 4	Integración con sistemas existentes del Contratante: ERP, CRM u otros.
Módulo 5	Auditoría y trazabilidad de procesos automatizados.
Módulo 6	Panel de administración y monitoreo en tiempo real.

4. Entregables Clave

El proyecto contempla la entrega de los siguientes elementos:

- Código fuente completo en repositorio Git privado transferido al Contratante.
- Documentación técnica: arquitectura del sistema, API documentada (Swagger/OpenAPI).
- Manuales de usuario por rol y manual de administración del sistema.
- Informe de pruebas con cobertura mínima del 80% (unitarias, integración, carga y seguridad).
- Material de capacitación: presentaciones, videotutoriales y al menos 2 sesiones (4 horas c/u).
- Certificado de licencias de software utilizadas en el desarrollo.
- Soporte post-entrega de 30 días calendario (garantía técnica).

5. Cronograma y Fases del Proyecto

El proyecto se desarrollará en 6 fases a lo largo de 6 meses:

Fase	Actividades Principales	Responsable	Mes de Ejecución
Fase 1: Inicio y Análisis	Levantamiento de requisitos, arquitectura IA, diseño de base de datos, plan de trabajo detallado.	Ambas partes	Mes 1 (Jun-Jul)
Fase 2: Diseño UX/UI	Diseño de interfaces, prototipado en Figma, aprobación de mockups, guía de estilos.	Contratista	Mes 2 (Jun-Jul)
Fase 3: Núcleo IA	Entrenamiento de modelos IA, integración de APIs, módulos de automatización y análisis predictivo.	Contratista	Mes 3-4 (Jul-Sep)
Fase 4: Integración/Pruebas	Integración con sistemas del Contratante, pruebas unitarias, de integración y carga, corrección.	Ambas partes	Mes 4-5 (Oct-Nov)
Fase 5: Piloto/Capacitación	Despliegue en ambiente de pruebas, capacitación a usuarios finales, ajustes post-piloto.	Ambas partes	Mes 5 (Oct-Nov)
Fase 6: Entrega Final	Despliegue en producción, entrega de código fuente y documentación, soporte 30 días.	Contratista	Mes 6 (Oct)

6. Obligaciones de las Partes

6.1 Obligaciones del Contratista (Neurova Digital S.A.S.)

- Ejecutar el objeto del contrato con personal idóneo, calificado y suficiente.
- Cumplir el cronograma de actividades establecido.
- Mantener absoluta confidencialidad sobre la información del Contratante.
- Utilizar únicamente dispositivos y tecnologías autorizadas.
- Entregar el código fuente completo, documentación técnica y manuales al finalizar el contrato.

- Transferir al Contratante todos los derechos patrimoniales de autor sobre el software desarrollado.
- Garantizar el funcionamiento del aplicativo durante 30 días calendario de garantía post-entrega.
- Mantener al día las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral de su personal.
- Designar a Laura Valentina Torres Gómez como Directora de Proyecto e interlocutora principal.
- Constituir las garantías contractuales dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma.

6.2 Obligaciones del Contratante (Grupo Empresarial Santander S.A.S.)

- Suministrar oportunamente la información, accesos y recursos necesarios para la ejecución del contrato.
- Designar un Supervisor de Contrato como interlocutor oficial del seguimiento técnico y administrativo.
- Efectuar los pagos en los términos pactados (dentro de los 15 días calendario).
- Aprobar o rechazar formalmente los entregables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.
- Proporcionar acceso a instalaciones físicas y sistemas de información cuando sea necesario.
- Mantener confidencialidad sobre las metodologías, herramientas y know-how del Contratista.
- Facilitar la participación del personal interno requerido para validación de entregables.